



Администрация
муниципального образования
Беяевский район
Оренбургской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

П Р И К А З

22.02.2023 № 20

с. Беяевка

О создании центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ
«Алабайтальская ООШ» в 2023
году.

В целях реализации на территории Беяевского района регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование», во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области от 30.12.2020 г. №01-21\1848 «О создании и функционировании центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

П р и к а з ы в а ю:

1. Создать до 10 августа 20223 года на базе общеобразовательной организации Беяевского района центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- центр «Точка роста») согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав рабочей группы при отделе образования, опеки и попечительстве администрации муниципального образования Беяевский район согласно приложению №2.

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста» согласно приложению №3 к настоящему приказу.

4. Определить муниципальным координатором Варфаламееву С.В., директора МКУ «ЦСДОУ».

5. Назначить ответственным лицом за создание и обеспечение функционирования центра «Точка роста» директора МБОУ «Алабайтальская ООШ» Ахметзянова И.И..

6. Директору МБОУ «Алабайтальская ООШ» (Ахметзянову И.И.):

- принять соответствующие нормативно-правовые акты в части создания и функционирования центра «Точка роста»;

Срок до 01.03.2023 года

-создать и утвердить состав рабочей группы;

Срок до 01.03.2023 года

-разработать «дорожную» карту по созданию и функционированию центра «Точка роста»;

Срок до 01.03.2023года

-определить помещения в общеобразовательной организации для функционирования центра «Точка роста»;

Срок до 28.02.2021 года

-составить смету для проведения ремонта и согласовать с отделом образования;

Срок до 20.03.2023 года

- принять организационные меры по созданию и функционированию центра «Точка роста» (проведение ремонта в помещениях, зонирование и оформление помещений, обновление материально-технической базы, кадровое обеспечение, разработка образовательных программ дополнительного образования и др.);

Срок с 31.03.2023 года

-осуществлять координацию и контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты»;

Срок с 01.03.2023 года

-обеспечить информационное сопровождение этапов создания и функционирования центра «Точка роста» через СМИ, официальный сайт общеобразовательной организации.

Срок: с 01.03.2023 г.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела



С. Н. Кравченко

Разослано: Алабайтальская ООШ, МКУ «ЦСДОУ», отдел образования, дело

**Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2023 году
будут созданы центры естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алабайтальская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области

**Состав рабочей группы по созданию центров естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе
общеобразовательных организаций Беляевского района**

1. Кравченко С.Н., начальник отдела образования, опеки и попечительства, руководитель рабочей группы
2. Санькова Е.С., главный специалист отдела образования, опеки и попечительства
3. Михеичева А.Н., главный специалист отдела образования, опеки и попечительства
4. Варфаламеева С.В., директор МКУ «ЦСДОУ»
5. Мусанова С.А., заместитель директора МКУ «ЦСДОУ»
6. Журунбаев А.М., главный инженер МКУ «ЦСДОУ»
7. Ахметзянов И.И., директор МБОУ «Алабайтальская ООШ»;

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционалированию центров естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных
организаций Беляевского района в 2023 году**

№ п/п	мероприятие	Срок реализации	результат	ответственный
1	Утверждение состава рабочей группы и должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр Точка роста), муниципального координатора.	До 25.02.2023 г.	приказ	Кравченко С.Н.
2	Согласование с администрацией района вопроса обеспечения соответствующего ремонта помещений центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях.	До 07.04.2023 г.	Гарантийное письмо	Варфаламеева С.В.
3	Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление в общеобразовательные организации.	До 25.02.2023 г.	Информационное письмо с методическими материалами	Кравченко С.Н. Санькова Е.С.
4.	Заседания рабочей группы			
	№1	До 15.03.2023 г.	Рассмотрение плана-проектов помещений, отведенных для центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях. Обоснование.	Рабочая группа
	№2	До 30.03.2023 г.	Рассмотрение рабочих вариантов локальных нормативных актов по центру «Точка роста», медиапланов. Согласование штатного расписания, дизайн-	Рабочая группа

			проектов и зонирования.	
	№3	В течение года (по отдельному графику)	Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений.	Рабочая группа
5.	Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям	До 1.03.2023 г.	заявка	Кравченко С.Н. Варфаламеева С.В.
6	Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «ТР» по статьям расходов, составление сметной документации	До 1.03.2023 г.	Смета расходов	Варфаламеева С.В. Журунбаев А.М.
7	Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	апрель - август 2023 г.	Свидетельство о повышении квалификации	Мусанова С.А., Ахметзянов И.И.
8	Контроль проведения ремонтных работ помещений центра в соответствии с брендбуком.	До 25.08.2023 г.	Обеспечение качество работ	Варфаламеева С.В.
9	Согласование дополнительных общеобразовательных программ.	До 1.08.2023 г.	программы	Кравченко С.Н. Ерещенко Л.И.
10	Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с фирменным стилем.	До 15.08.2023 г.	Акты, накладные	Варфаламеева С.В. Ахметзянов И.И.
11	Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия.	До 1.08.2023 г.	Заполнение установленных отчетных форм	Кравченко С.Н. Варфаламеева С.В.
12.	Открытие центров «Точка роста»	до 10.09.2023 г.	Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования	Кравченко С.Н. Санькова Е.С.

